

## CONSELHO DE MINISTROS

### **Resolução n.º 53/2026 de 17 de março**

**Sumário:** Procede à primeira alteração à Resolução n.º 66/2025, de 18 de julho, aprova as medidas de gestão dos contratos-programa celebrados com os Municípios, no quadro das Diretivas de Investimentos para o Ambiente 2021-2024.

A Resolução n.º 66/2025, de 18 de julho, aprova as medidas de gestão dos contratos-programa celebrados com os Municípios, no âmbito das Diretivas de Investimentos para o Ambiente 2021-2024. As referidas medidas assentam em critérios uniformes aplicáveis a todos os municípios, asseguram a compatibilização da gestão do Fundo com a programação e aprovação anual do Orçamento Geral do Estado, observam as normas e procedimentos legalmente estabelecidos para a sua execução e visam, essencialmente, a conclusão da gestão dos projetos e programas municipais do ciclo anterior, correspondente ao período 2021-2024.

Em virtude de falha de natureza administrativa, apurou-se que os valores referentes aos Municípios do Tarrafal e de Santa Cruz, constantes do quadro anexo à referida Resolução, não refletem a execução efetiva dos respetivos contratos-programa. Com efeito, o contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal de Santa Cruz, bem como a respetiva adenda, no valor global de 47.500.000\$00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil escudos), destinado à construção de casas de banho de interesse social com ligação à rede de esgotos e à construção de fossas sépticas nas zonas rurais, registava, à data, o desembolso do montante de 3.812.500\$00 (três milhões, oitocentos e doze mil e quinhentos escudos), correspondente à primeira tranche, valor este considerado no quadro das medidas de impacto financeiro.

Relativamente ao contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal do Tarrafal, para a execução do projeto de “Construção e melhoria de casas de banho públicas e domiciliárias, ampliação e ligação da rede de esgotos no município”, orçado em 35.000.000\$00 (trinta e cinco milhões de escudos), verificou-se a sua anulação por lapso, não obstante o montante de 4.482.204\$00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quatro escudos), anteriormente desembolsado, se encontrar em execução. Em ambos os casos, assiste aos referidos Municípios o direito ao montante correspondente a 25%, deduzido dos valores já desembolsados, conforme os quadros infra.

Foi igualmente objeto de reavaliação o projeto denominado “Casa do Agricultor”, da Câmara Municipal de São Filipe, objeto de contrato-programa, no montante de 8.000.000\$00 (oito milhões de escudos), tendo sido acordada a respetiva reprogramação para o reforço da aquisição de equipamentos, com vista à conclusão do projeto do Matadouro Municipal.

Assim, atendendo à necessidade de retificação das medidas de gestão aplicáveis aos contratos-programa celebrados com os Municípios de Santa Cruz, Tarrafal e São Filipe, no âmbito das

Diretivas de Investimentos para o Ambiente 2021-2024, impõe-se a alteração da referida Resolução.

Assim,

Ao abrigo do disposto nos artigos 6º, 14º e 15º dos Estatutos do Fundo do Ambiente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/2020, de 5 de agosto; e

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 265º da Constituição, o Governo aprova a seguinte Resolução:

#### Artigo 1º

##### **Objeto**

A presente Resolução procede à primeira alteração à Resolução n.º 66/2025, de 18 de julho, aprova as medidas de gestão dos contratos-programa celebrados com os Municípios, no quadro das Diretivas de Investimentos para o Ambiente 2021-2024.

#### Artigo 2º

##### **Alteração**

É alterado o anexo a que se refere o artigo 3º da Resolução n.º 66/2025, de 18 de julho, conforme o quadro publicado em anexo I à presente Resolução, da qual faz parte integrante.

#### Artigo 3º

##### **Republicação**

É republicado na íntegra e em anexo II à presente Resolução, da qual faz parte integrante, o anexo a que se refere o artigo 3º da Resolução n.º 66/2025, de 18 de julho, aprova as medidas de gestão dos contratos-programa celebrados com os Municípios, no quadro das Diretivas de Investimentos para o Ambiente 2021-2024.

#### Artigo 4º

##### **Entrada em vigor**

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros, aos 17 de março de 2026. — O Primeiro-Ministro, *José Ulisses de Pina Correia e Silva*.

**ANEXO I**  
**(A que se refere o artigo 2º)**

Nº CTR	PROJETOS - MUNICÍPIO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS CORRIGIDAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
--------	----------------------	-------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------

Nº CTR	PROJETO CM TARRAFAL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/TST/21	Construção e melhoria de casas de banho público e domiciliária, ampliação e ligação de rede de esgotos no município	35 000 000	4 482 204	30 517 796	Concluir em 12 meses	8 750 000	25
<b>TOTAL Tarrafal</b>		<b>35 000 000</b>	<b>4 482 204</b>	<b>30 517 796</b>		<b>4 267 796</b>	<b>--</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. CRUZ	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
Adenda/24	Construção de casas de banho de interesse social com ligação a rede de esgotos e construção de fossa séptica nas zonas rurais	47 500 000	3 812 500	43 687 500	Concluir em 12 meses	11 875 000	25
<b>TOTAL</b>		<b>47 500 000</b>	<b>3 812 500</b>	<b>43 687 500</b>		<b>8 062 500</b>	<b>--</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. FILIPE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
003/SF/21	Casa do Agricultor e Ambiente	8 000 000	0	8 000 000	Reprogramar	8 000 000	100
						0	
<b>TOTAL</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>

**ANEXO II**
**(A que se refere o artigo 3º)**
**REPUBLICAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS POR MUNICÍPIO**
**“ANEXO**
**(A que se refere o artigo 3º)**
**QUADRO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS POR MUNICÍPIO**

<b>Nº CTR</b>	<b>PROJETOS CM PORTO NOVO</b>	<b>VALOR ATUAL</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	<b>V. NÃO EXECUTADO</b>	<b>MEDIDAS ADOPTADAS</b>	<b>IMPACTO FINANCEIRO</b>	<b>(% EXEC FIN)</b>
001/PN/21	Expansão, reabilitação e construção de redes e ligações domiciliárias de água	25 000 000	19 472 356	5 527 644	Concluir em 12 meses	5 527 644	78
002/PN/21	Melhoria do Sistema de saneamento Básico e Sanitário do Município	15 800 000	13 293 925	2 506 075	Concluir em 12 meses	2 506 075	84
003/PN/21	Deslocalização e Conversão dos Chiqueiros em pocilgas para atividades Suinicultura e construção de matadouro municipal	10 000 000	7 712 917	2 287 083	Concluir em 12 meses	2 287 083	77
004/PN/21	Construção de casas de banho e sanitários	16 506 989	15 820 996	685 993	Encerrar formalmente	0	96
005/PN/21	Correção e proteção de casas e infraestruturas junto do leito das ribeiras	5 229 654	4 351 098	878 556	Encerrar formalmente	0	83
Adenda	Contrapartida financiamento do projeto de Adução e Distribuição de Água em Planalto Norte	9 770 346	9 770 346	0	Encerrar formalmente	0	100
006/PN/21	Arborização da Cidade do Porto Novo	17 000 000	12 287 292	4 712 708	Concluir em 12 meses	4 712 708	72
007/PN/21	Informação e Sensibilização Ambiental para a Saúde Pública	1 500 000	797 296	702 704	Concluir em 2 meses	702 704	53
	Realização do Capital Social da AdSA	5 000 000	5 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
	<b>TOTAL</b>	<b>105 806 989</b>	<b>88 506 226</b>	<b>17 300 763</b>		<b>15 736 214</b>	<b>84</b>

Nº CTR	PROJETO CM PAUL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/PL/21	Mobilização e adução de água para agricultura	17 000 000	5 497 000	11 503 000	Concluir em 12 meses	11 503 000	32
002/PL/21	Saneamento Básico	20 000 000	4 890 000	15 110 000	Anulado	0	24
003/PL/21	Aquisição de contentores e materiais de saneamento	5 235 262	1 280 000	3 955 262	Anulado	0	24
	Realização do Capital Social da AdSA	5 000 000	5 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
	<b>TOTAL</b>	<b>47 235 262</b>	<b>16 667 000</b>	<b>30 568 262</b>		<b>11 503 000</b>	<b>35</b>

Nº CTR	PROJETO CM RIBEIRA GRANDE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/RG/21	Melhoria do Saneamento do meio rural do município	28 168 446	15 845 609	12 322 837	Concluir em 12 meses	12 322 837	56
002/RG/21	Construção e reabilitação de Sanitários/Casas de banho c/Fossas Sépticas para Famílias Carenciadas e Melhorias Habitacionais	31 000 000	19 085 097	11 914 903	Concluir em 12 meses	11 914 903	62
003/RG/21	Construção de currais, pocilgas e requalificação de currais e matadouros	29 080 900	20 179 351	8 901 549	Concluir em 12 meses	8 901 549	69
008/RG/21	Reforço do Sistema de Abastecimento de Água e Ligação Domiciliárias	5 000 000	3 750 000	1 250 000	Concluir em 12 meses	1 250 000	75
	Realização do Capital Social da AdSA	5 000 000	5 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
	<b>TOTAL</b>	<b>98 249 346</b>	<b>63 860 057</b>	<b>34 389 289</b>		<b>34 389 289</b>	<b>65</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. VICENTE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SV/21	Aquisições de 4 camiões (Caixa compactador de lixo (12 m3); MULTIBENNE e caçambas de 5m3; Autotanque e Caixa Aberta com grua)	58 418 600	26 498 085	31 920 515	Concluir em 12 meses	31 920 515	45
002/SV/21	Reabilitação das obras e ligação de 200 casas de famílias carenciadas à rede pública de esgotos - 1ª fase do PSM	29 000 000	0	29 000 000	Anulado	0	0
003/SV/21	Reabilitação das Infraestruturas sanitárias, Sentinas e Fontenários públicos municipais	23 088 797	0	23 088 798	Anulado	0	0
004/SV/21	Aquisições de bombas (2) e kits de reparação, manutenção geral de bombas e estações de bombagem de águas residuais	16 075 303	0	16 075 303	Anulado	0	0
005/SV/21	Aquisições de Uniforme e equipamentos de segurança e proteção individual, carretas, contentores (5m3) e mobiliários para limpeza urbana	13 888 627	0	13 888 627	Anulado	0	0
006/SV/21	Aquisições kits/instrumentos e reagentes para ETAR	12 106 486	0	12 106 486	Anulado	0	0

007/SV/21	Aquisição de Plataforma Elevatória MANITOU e equipamentos para os serviços de Espaços Verdes	6 739 289	4 350 000	2 389 289	Concluir em 12 meses	2 389 289	65
008/SV/21	Projeto integrado que visa a sensibilização, conscientização e cidadania ambiental	1 282 791	0	1 282 791	Anulado	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>160 599 893</b>	<b>30 848 085</b>	<b>129 751 809</b>		<b>34 309 804</b>	<b>19,21</b>

Nº CTR	PROJETO CM Rª BRAVA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/RB/21	Resiliências Ambientais no Município I e II	22 432 000	5 608 000	16 824 000	Anulado	0	25
002/RB/21	Reforço dos serviços de Ambiente e Saneamento	14 021 549	14 021 548	1	Encerrar formalmente	0	100
003/RB/21	Construção de casas de Banho nas moradias das famílias mais desfavorecidas	7 500 000	5 625 567	1 874 433	Concluir em 12 meses	1 874 433	75
004/RB/21	Ligação domiciliária de água em habitações das famílias mais desfavorecidas	1 871 124	467 781	1 403 343	Anulado	0	25
005/RB/21	Reabilitação do Matadouro Municipal	3 300 000	2 935 000	365 000	Encerrar formalmente	0	89
<b>TOTAL</b>		<b>49 124 673</b>	<b>28 657 896</b>	<b>20 466 777</b>		<b>1 874 433</b>	<b>58</b>

Nº CTR	PROJETO CM TARRAFAL SN	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
003/TSN/21	Construção de 10 casas de banho na Praia Branca	3 230 568	807 642	2 422 926	Anulado	0	25
004/TSN/21	Construção e transferência de currais do centro da Vila da Praia Branca	3 000 000	750 000	2 250 000	Anulado	0	25
005/TSN/21	Proteção das Tartarugas	3 000 000	2 862 894	137 106	Encerrar formalmente	0	95
006/TSN/21	Reabilitação do Aterro Sanitário	6 000 000	0	6 000 000	Anulado	0	0
007/TSN/24	Aquisição de equipamentos de saneamento, peças de reposição e um veículo ligeiro de apoio na recolha de resíduos sólidos urbanos	7 500 000	1 476 000	6 024 000	Anulado	0	20
008/TSN/24	Apetrechamento do Matadouro Municipal, Transferência das Pociças e Construção e Transferência de currais do cento da vila da Praia Branca	7 500 000	3 753 000	3 747 000	Concluir em 12 meses	3 747 000	50
						0	
<b>TOTAL</b>		<b>30 230 568</b>	<b>9 649 536</b>	<b>20 581 032</b>		<b>3 747 000</b>	<b>32</b>

Nº CTR	PROJETO CM SAL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SAL/21	Educação ambiental para cidadania sustentável	1 891 250	1 891 250	0	Encerrar formalmente	0	100,00
002/SAL/21	Melhoria da gestão dos resíduos sólidos urbanos	8 035 414	8 035 414	0	Encerrar formalmente	0	100,00
003/SAL/21	Uma casa, uma torneira	20 000 000	20 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100,00
004/SAL/24	Aquisição de três camiões (um 18 m3 e dois 15m3) de recolha de RSU	32 423 883	32 423 883	0	Encerrar formalmente	0	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>62 350 547</b>	<b>62 350 547</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>

Nº CTR	PROJETO CM BOA VISTA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/BV/21	Construção e gestão de pocilgas	18 000 000	0	18 000 000	Reprogramar	18 000 000	0
003/BV/21	Melhoria da gestão de resíduos	17 427 574	15 427 574	2 000 000	Encerrar formalmente	0	89
005/BV/24	Infraestruturação, ligação domiciliária de água e rede de esgoto zonas de Estoril e Sal Rei	21 254 741	0	21 254 741	Reprogramar	21 254 741	0
<b>TOTAL</b>		<b>56 682 315</b>	<b>15 427 574</b>	<b>41 254 741</b>		<b>39 254 741</b>	<b>27</b>

Nº CTR	PROJETO CM MAIO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/MA/21	Reabilitação do Matadouro Municipal	9 144 882	0	9 144 882	Anulado	0	0
002/MA/21	Reabilitação do Mercado Municipal	13 443 239	3 360 809	10 082 430	Anulado	0	25
004/MA/21	Construção de casas de banho	3 000 000	0	3 000 000	Anulado	0	0
008/MA/24	Aquisição de equipamentos de gestão de resíduos, camião e contentores	14 089 500	12 175 000	1 914 500	Concluir em 12 meses	1 914 500	86
<b>TOTAL</b>		<b>39 677 621</b>	<b>15 535 809</b>	<b>24 141 812</b>		<b>1 914 500</b>	<b>39</b>

Nº CTR	PROJETO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/PR/21	Reforço do Sistema de Recolha e Tratamentos de Resíduos	62 822 898	4 404 065	58 418 833	Anulado	0	7
002/PR/21	Aumento de Ligação Domiciliária de Água e esgotos	75 387 485	0	75 387 485	Anulado	0	0
003/PR/21	Melhoria de Condições Sanitárias de Moradias familiares no Concelho da Praia	113 081 216	61 225 750	51 855 466	Concluir em 12 meses	11 962 580	54
<b>TOTAL</b>		<b>251 291 599</b>	<b>65 629 815</b>	<b>185 661 784</b>		<b>11 962 580</b>	<b>26</b>

Nº CTR	PROJETO CM RG SANTIAGO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/RGST/21	Construção e reabilitação de casas de banho nas habitações mais vulneráveis	28 903 494	16 718 138	12 185 356	Concluir em 6 meses	12 185 356	58
002/RGST/21	Aquisição de um camião de recolha de resíduos sólidos urbanos e acessórios	13 000 000	13 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
003/RGST/21	Requalificação de 3 cemitérios (SJ Baptista, Bandam e C. Velha)	6 000 000	6 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
004/RGST/21	Transferência de pocilgas de centros urbanos para periferia	5 000 000	1 715 385	3 284 615	Concluir em 12 meses	3 284 615	34
<b>TOTAL</b>		<b>52 903 494</b>	<b>37 433 523</b>	<b>15 469 971</b>		<b>15 469 971</b>	<b>71</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. DOMINGOS	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SD/21	Otimização/Melhoramento do Sistema de Saneamento Básico na cidade de São Domingos e arredores	68 018 778	48 743 615	19 275 163	Concluir em 12 meses	19 275 163	72
<b>TOTAL</b>		<b>68 018 778</b>	<b>48 743 615</b>	<b>19 275 163</b>		<b>19 275 163</b>	<b>72</b>

Nº CTR	PROJETO CM SL ÓRGÃOS	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SLO/21	Construção de casas de banho	15 000 000	13 898 928	1 101 072	Concluir em 12 meses	1 101 072	93
005/SLO/21	Adução de água a Fundura e Boca Larga	17 000 000	11 250 000	5 750 000	Concluir em 12 meses	5 750 000	66
008/SLO/24	Construção de mercado municipal	10 000 000	0	10 000 000	Anulado	0	0
009/SLO/24	Reabilitação do cemitério Municipal	4 579 917	3 430 770	1 149 147	Concluir em 12 meses	1 149 147	75
010/SLO/24	Aquisição de contentores	3 000 000	1 859 985	1 140 015	Concluir em 12 meses	1 140 015	62
011/SLO/24	Aquisição de equipamentos para drenagem de águas pluviais e rega das plantas	3 323 578	0	3 323 578	Anulado	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>52 903 495</b>	<b>30 439 683</b>	<b>22 463 812</b>		<b>9 140 234</b>	<b>58</b>

Nº CTR	PROJETO CM SS MUNDO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SSM/21	Rede de Adução e Distribuição de Água	27 760 000	9 765 000	17 995 000	Concluir em 12 meses	17 995 000	35
002/SSM/21	Construção de Casas de Banho	8 907 315	0	8 907 315	Anulado	0	0
003/SSM/21	Construção de Cisternas	2 500 000	0	2 500 000	Anulado	0	0
005/SSM/21	Aquisição de Contentores de Materiais de Saneamento;	3 250 000	3 148 642	101 358	Encerrar formalmente	0	97



006/SSM/21	Introdução de Plantas Fruteiras/Ornamentais	1 500 000	0	1 500 000	Anulado	0	0
007/SSM/21	Ligação Domiciliar de água	12 265 000	2 416 705	9 848 295	Anulado	0	20
009/SSM/21	Informação, Educação e Comunicação Ambiental	500 000	125 000	375 000	Anulado	0	25
<b>TOTAL</b>		<b>56 682 315</b>	<b>15 455 347</b>	<b>41 226 968</b>		<b>17 995 000</b>	<b>27</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. CATARINA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SC/21	Vias de Acesso e Espaços Verdes	15 000 000	0	15 000 000	Anulado	0	0
002/SC/21	Adequação de Mercados Municipais	16 000 000	0	16 000 000	Anulado	0	0
003/SC/21	Recuperação, expansão e ligação domiciliares da rede de água e esgotos	39 710 552	33 386 403	6 324 149	Concluir em 12 meses	6 324 149	84
004/SC/21	Espaço de confinamento de animais	9 417 062	0	9 417 062	Anulado	0	0
005/SC/21	Construções de casas de banho	70 871 079	52 985 313	17 885 766	Concluir em 12 meses	8 483 653	75
006/SC/21	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	42 000 000	40 250 980	1 749 020	Concluir em 12 meses	1 749 020	96
007/SC/21	Informação, Educação e Comunicação Ambiental	3 500 000	0	3 500 000	Anulado	0	0
						0	0
<b>TOTAL</b>		<b>196 498 693</b>	<b>126 622 696</b>	<b>69 875 997</b>		<b>16 556 822</b>	<b>64</b>

Nº CTR	PROJETO CM TARRAFAL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/TST/21	Construção e melhoria de casas de banho público e domiciliar, ampliação e ligação de rede de esgotos no município	35 000 000	4 482 204	30 517 796	Concluir em 12 meses	8 750 000	25
003/TST/21	Melhoria de abastecimento e alargamento de redes de ligação domiciliar de água	38 249 346	19 124 672	19 124 674	Concluir em 12 meses	13 287 435	50
004/TST/21	Gestão de RSU - Aquisições e manutenção de viaturas, materiais e equipamentos de saneamento	25 000 000	20 000 000	5 000 000	Concluir em 12 meses	5 000 000	80
<b>TOTAL Tarrafal</b>		<b>98 249 346</b>	<b>43 606 876</b>	<b>54 642 470</b>		<b>27 037 435</b>	<b>44</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. MIGUEL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SM/21	Reforço de equipamentos para melhoria de Gestão de RSU	39 368 893	39 348 243	20 650	Encerrar formalmente	0,0	100
005/SM/21	Construção de Rede de Adução de Pilão Cão e Ribeira de São Miguel e distribuição Mato correia a Ribeira de São Miguel	47 543 990	47 543 990	0	Encerrar formalmente	0,0	100
<b>TOTAL</b>		<b>86 912 883</b>	<b>86 892 233</b>	<b>20 650</b>		<b>0,0</b>	<b>100</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. CRUZ	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
C009+Adenda/24	Execução da rede de esgoto com estação elevatória do bairro de porto acima e alargamentos da Redes de Esgoto para Bairros Periféricos da Cidade e Arredores e de distribuição de água e ligação domiciliária para zonas de Monte Negro, Porto Madeira, Rebelo, Serelho e melhoramento das redes de Matinho, Saltos, Pedra Badejo e arredores, Achada Fazenda e Cancelo	62 000 000	29 933 307	32 066 693	Concluir em 12 meses	14 412 909	48
Adenda/24	Aquisição de equipamentos de recolha e acondicionamento de lixo e reforço de IEC	34 095 199	31 177 850	2 917 349	Concluir em 12 meses	2 917 349	91
C010+Adenda/24	Construção de casas de banho de interesse social com ligação a rede de esgotos e construção de fossa séptica nas zonas rurais	47 500 000	3 812 500	43 687 500	Concluir em 12 meses	11 875 000	25
<b>TOTAL</b>		<b>143 595 199</b>	<b>64 923 657</b>	<b>78 671 542</b>		<b>29 205 258</b>	<b>45</b>

Nº CTR	PROJETO CM S. FILIPE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SF/21	Aterro Controlado - Equipamentos de compactação de RSU.	36 417 578	36 969 570	-551 991	Encerrar formalmente	-551 992	102
002/SF/21	Construção de Currais e Matadouro Municipal e de São Filipe - Fogo	24 674 280	22 551 567	2 122 713	Concluir em 12 meses	2 122 713	91
003/SF/21	Casa do Agricultor e Ambiente	8 000 000	0	8 000 000	Reprogramar	8 000 000	100
004/SF/21	Mobilização de água - reparação dos espelhos de captação e dos reservatórios	2 313 325	2 313 325	0	Encerrar formalmente	0	100
006/SF/21	Acesso à casas de banho e água	7 000 000	7 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
009/SF/23	Aquisição de camião de lixo para melhoria de recolha de lixo	8 862 741	8 862 741	0	Encerrar formalmente	0	100
010/SF/23	Intervenção nos cemitérios	13 000 000	8 267 176	4 732 824	Concluir em 12 meses	4 732 824	64
011/SF/24	Aquisição de contentores, EPI's e reparação de viaturas e máquinas de saneamento	3 649 654	3 649 654	0	Encerrar formalmente	0	100
						0	
<b>TOTAL</b>		<b>103 917 578</b>	<b>89 614 033</b>	<b>14 303 546</b>		<b>14 303 545</b>	<b>86</b>

Nº CTR	PROJETO CM SC FOGO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SCFG/21	Reforço do sistema e melhoria das infraestruturas públicas, em matéria de manutenção, saneamento, ligação de água e espaços verdes	11 807 953	8 855 737	2 952 216	Concluir em 12 meses	2 952 216	75
002/SCFG/21	Gestão, recuperação e valorização ambiental e reflorestação da cidade	17 500 000	17 857 087	-357 087	Encerrar formalmente	-357 087	102

003/SCFG/21	Construção de casas de banho e ligação domiciliária de água	6 000 000	4 500 000	1 500 000	Concluir em 12 meses	1 500 000	75
005/SCFG/21	Construção de lixeira municipal controlada	3 169 667	0	3 169 667	Anulado	0	0
006/SCFG/21	Preservação da espécie em vias de extinção - "Tartaruga caretta caretta"	1 200 000	1 200 000	0	Encerrar formalmente	0	100
<b>TOTAL</b>		<b>39 677 620</b>	<b>32 412 824</b>	<b>7 264 796</b>		<b>4 095 129</b>	<b>82</b>

Nº CTR	PROJETO CM MOSTEIROS	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/MOST/21	Construção de 50 casas de banho	16 603 712,00	8 301 856,00	8 301 856,00	Concluir em 12 meses	8 301 856	50
002/MOST/21	Requalificação do cemitério de Laranjo	17 302 782,00	11 725 696,00	5 577 086,00	Concluir em 12 meses	5 577 086	68
003/MOST/21	Aquisição de 2 viaturas de recolha de lixo	8 997 000,00	8 997 000,00	0,00	Encerrar formalmente	0	100
004/MOST/21	Alargamento da cintura verde urbana	7 500 000,00	1 875 000,00	5 625 000,00	Anulado	0	25
006/MOST/21	Operacionalização do Matadouro Municipal	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Anulado	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>52 903 494,00</b>	<b>30 899 552,00</b>	<b>22 003 942,00</b>		<b>13 878 942</b>	<b>58</b>

Nº CTR	PROJETO CM BRAVA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/BRV/21	Reforço dos serviços de Saneamento e Ambiente e reparação da rede de esgotos de Lomba	5 500 000	3 510 550	1 989 450	Concluir em 12 meses	1 989 450	64
002/BRV/21	Adequação de Matadouro e locais de abate e Reforço do Serviço de Saneamento e Ambiente	3 000 000	0	3 000 000	Anulado	0	0
003/BRV/21	Ligação domiciliária de água e construção de casas de banho e reforço dos Serviços de Saneamento e Ambiente	11 848 800	5 924 400	5 924 400	Concluir em 12 meses	5 924 400	50
004/BRV/2023	Reforço dos serviços de Saneamento e Ambiente (aquisições retroescavadora, equipamentos e intervenção na lixeira)	15 550 000	15 549 993	7	Encerrar formalmente	0	100
<b>TOTAL</b>		<b>35 898 800</b>	<b>24 984 943</b>	<b>10 913 857</b>		<b>7 913 850</b>	<b>70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1 889 410 508</b>	<b>1 029 161 527</b>	<b>860 248 983</b>		<b>329 562 910</b>	<b>54</b>