
ANEXO 

(a que se refere o n.º 1 do artigo 2º) 

 

PLANO DE INTERVENÇÕES PARA REPOSIÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

HIDROAGRÍCOLAS DANIFICADAS NA SEQUÊNCIA DAS CHUVAS DE 13-14 DE 

NOVEMBRO DE 2025 NOS MUNICÍPIOS DE TARRAFAL, S. MIGUEL, SANTA 

CRUZ, SANTA CATARINA E ÁREAS LIMÍTROFES. 

 

1. INTRODUÇÃO/CONTEXTO 

Na decorrência das chuvas muito intensas e torrenciais dos dias 13 e 14 de novembro de 

2025, o Governo de Cabo Verde declarou Situação de Calamidade nos concelhos de Tarrafal, 

São Miguel, Santa Cruz, Santa Catarina, incluindo algumas áreas limítrofes. Com efeito, 

registou-se uma instabilidade atmosférica que levou à formação de núcleos convectivos com 

precipitações nas ilhas do Sul do arquipélago, mas foi na região de Santiago Norte que elas 

atingiram cerca de 300mm em poucas horas, valores superiores à média pluviométrica anual 

da região e do país, nos últimos anos. 

Tratou-se, efetivamente, de um evento meteorológico e climático extremo, que teve como 

consequência direta grandes deslizamentos de terra e cheias devastadoras que, por sua vez, 

provocaram avultados estragos nas infraestruturas rodoviárias, nas infraestruturas 

hidroagrícolas e nas unidades de produção agrícola e pecuária. Muitos terrenos agrícolas e 

respetivas culturas ficaram total ou parcialmente danificados, tendo as cheias levado, 

literalmente, uma grande quantidade de produtos por recolher e animais. 

De realçar que Santiago Norte alberga 120.184,00 habitantes, o que corresponde a 24,4% da 

população do país. Mais de 50% das famílias praticam a agricultura e a pecuária como 

atividade económica principal, pelo que a sua economia desta região e os meios de 

subsistência das pessoas ficaram, profundamente, afetados. 

Assim, justifica-se, plenamente, a urgência na reposição das infraestruturas hidroagrícolas, 

como suporte à rápida normalização da atividade produtiva, nas cerca de duas dezenas de 

ribeiras afetadas. São intervenções de emergência estruturantes que, não só complementam 

o esforço que está sendo envidado pelos produtores, mas também protegem as redes 

hidrográficas, os agro-sistemas e a população rural nas localidades afetadas. São 



intervenções essenciais para a redução dos riscos de catástrofes e resiliência das 

comunidades, face a novas ocorrências de chuvas com as características registadas. 

 

2. AVALIAÇÃO DOS ESTRAGOS 

A avaliação foi feita, através do trabalho técnico detalhado no terreno, complementado com 

dados e imagens aéreas recolhidas por drone. Foram quantificados e caracterizados os 

estragos mais significativos em 23 ribeiras de Santiago Norte, sendo 5 no Tarrafal, 4 em S. 

Miguel, 10 em Santa Cruz e 4 em Santa Catarina e áreas limítrofes e. Os estragos ocorridos 

nestas ribeiras referem-se, resumidamente, a: 

• Obstrução de acessibilidades aos sítios de produção agrícola nos vales, sendo que 

muitas ficaram danificadas ou mesmo completamente destruídas (mais 23 troços); 

• Assoreamento total ou parcial de ribeiras, infraestruturas hidráulicas e terrenos 

agrícolas (mais de uma centena de sítios); 

• Destruição dos dispositivos anti-erosivos construídos no âmbito dos trabalhos de 

conservação de solos e água: 3.585m de arretos, 5.400m de socalcos e 34 diquetes de 

pedra seca; 

• Danos nas infraestruturas de correção torrencial: 40 muros gabionados, 22 espigões 

23 murros de pedra seca e 23 diques de correção torrencial; 

• Entupimento de 44 de poços, danificação de 25 motobombas, perda de 6 outras 

(levadas pelas cheias) e danificação de equipamentos de 3 furos. 

• Destruição parcial ou total de uma grande quantidade de terrenos agrícolas, 

incluindo culturas; 

• Arrastamento/desaparecimento de produtos agrícolas e animais pelas cheias. 

• Danificação e ou destruição de reservatórios de água para a irrigação, assim como 

de 4.120m de tubagens de adução/distribuição de água em vários sítios nas ribeiras 

avaliadas; 

• Destruição de sistemas de irrigação gota-a-gota num total de cerca de 8 há (levados 

pelas cheias em variadíssimos casos). 

• Acúmulo de grandes quantidades de lixo nas albufeiras de barragens e orla costeira. 



Os principais impactos destes danos são: 

• Perda de rendimento das famílias agrícolas nas áreas afetadas. 

• Redução drástica de cultivos e do potencial de produção nos próximos meses. 

• Aumento de riscos de inundação com novas chuvas (se não forem feitas as 

intervenções planeadas) 

• Aumento da vulnerabilidade socioeconómica, ambiental e climática das 

comunidades rurais. 

 

3. MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DO GOVERNO (executadas através do MAA) 

Para além de outras medidas que favorecem o rendimento das famílias rurais afetadas 

(Rendimento Solidário de Emergência, subvenção financeira a fundo perdido para a retoma 

das atividades produtivas, bonificação de juros e concessão de garantias do Estado no 

financiamento de atividades de retoma da atividade económica geradora de rendimento e 

concessão de crédito de imposto às empresas), o Governo, através do Ministério da 

Agricultura e ambiente, vai implementar as medidas de reposição das infraestruturas 

hidroagrícolas. 

Estas medidas têm como objetivo impulsionar a rápida retoma da normalidade da atividade 

agrícola e pecuária levada a cabo pelas famílias rurais, proteger as redes hidrográficas e 

infraestruturas hidráulicas, proteger as pessoas e reduzir os riscos de catástrofes perante 

novos eventos meteorológicos e climáticos extremos. Referem-se concretamente a: 

Componente 1: Reposição de dispositivos "anti-erosivos"- CSA 

− Ação 1.1: Construção de Arretos  

− Ação 1.2: Construção de Socalcos  

− Ação 1.3: Construção de Terraços  

Componente 2: Reedificação / edificação de Infraestruturas de correção 

torrencial 

− Ação 2.1: Construção Muros de Gabião  

− Ação 2.2: Construção de Espigões  

− Ação 2.3: Construção de Muro de pedra argamassada  



− Ação 2.4: Construção de Muralhas de cordão de Pedra  

− Ação 2.5: Construção de Diquetes  

− Ação 2.6: Construção de Diques de Pedra Argamassada  

− Ação 2.7: Construção de Diques de Pedra seca  

− Ação 2.8: Limpeza de Terrenos afetados pelas enxurradas  

− Ação 2.9: Remoção de Acácias no leito das ribeiras  

− Ação 2.10 Construção de Muros de redireccionamento fluvial  

Componente 3: Reinstalação de sistemas de irrigação  

− Ação 3.1: Instalação de Sistemas de irrigação 

− Ação 3.2: Reposição de tubos de rega  

− Ação 3.3: Aquisição de Motobombas. 

Componente 4: Recuperação / construção de Poços e furos 

− Ação 4.1: Limpeza e recuperação de poços 

− Ação 4.2: Abertura de um furo para recuperação de pontos de água. 

 

4. CUSTOS 

Os custos de implementação das medidas para a reposição das infraestruturas hidroagrícolas 

acima referidas atingem o valor de 1.123.445.000,00 (um bilhão, cento e vinte e três milhões, 

quatrocentos e quarenta e cinco mil escudos) conforme ilustrado nos quadros 1 a 5 seguintes: 

 

 

 

 

  



Quadro 1: Resumo orçamental das intervenções previstas no plano 

 

Município e Localidades 

Ações e custos (ECV) Por componente 
Custo total 

(ECV) 
Dispositivos 

anti-erosivos 

Infraestruturas de 

correção torrencial 

Redes e sistemas 

de irrigação  

Reconstrução de 

poços e furos 

1. Tarrafal           

1.1. Ribeira de Fontão 1 550 000 34 000 000 0 11 200 000 46 750 000 

1.2. Romeira 1 000 000 10 001 000 4 741 000 10 258 000 26 000 000 

1.3. Porto Formoso 1 000 000 11 000 000 2 741 000 10 259 000 25 000 000 

1.4. Ribeira Prata 1 000 000 15 866 000 2 355 000 504 000 19 725 000 

1.5. Fazenda 1 000 000 9 831 000 3 465 000 6 394 000 20 690 000 

Subtotal 4 5 550 000 80 698 000 13 302 000 38 615 000 138 165 000 

2. São Miguel           

2.1. Ribeira de Principal 2 400 000 90 550 000 0 8 290 000 101 240 000 

2.2. Ribeira de 

Flamengos 

0 63 200 000 0 1 200 000 64 400 000 

2.3. Ribeira de São 

Miguel 

5 770 000 52 800 000 3 200 000 600 000 62 370 000 

2.4. Ribeira de Ribeireta 4 100 000 41 884 000 2 600 600 600 000 49 184 600 

Subtotal 3 12 270 000 248 434 000 5 800 600 10 690 000 277 194 600 

3. Santa Cruz           

3.1-Ribeira dos Picos 178 500 17 981 000 9 220 000 16 800 000 44 179 500 

3.2-Ribeira Achada Lage 0 10 445 500 3 200 000 2 400 000 16 045 500 

3.3-Ribeira Seca 1 202 000 45 012 500 12 300 000 19 690 000 78 204 500 

3.4-Ribeira Monte 

Negro 

570 000 18 435 000 0 0 19 005 000 

3.5-Ribeira Cabeça 

d'Horta 

870 000 11 675 000 1 770 000 5 890 000 20 205 000 

3.6-Ribeirão Boi 5 343 000 28 639 000 21 200 000 4 800 000 59 982 000 

3.7-Ribeira Librão 705 000 26 851 300 3 500 000 4 800 000 35 856 300 

3.8-Ribeirão Almaço 2 920 000 23 459 000 21 200 000 4 800 000 52 379 000 

3.9-Ribeira Cumba 870 000 29 827 500 6 800 000 13 200 000 50 697 500 

3.10-Ribeira dos Picos  10 875 000 37 338 000 28 750 000 9 600 000 86 563 000 

Subtotal 3 23 533 500 249 663 800 107 940 000 81 980 000 463 117 300 

1.Santa Catarina e São 

Salvador do Mundo 

          

4.1-Boa Entrada 12 140 000 90 361 100 3 138 000 10 690 000 116 329 100 

4.2-Boa Entradinha 1 200 000 26 981 000 2 010 000 600 000 30 791 000 

4.3-João Dias 1 200 000 44 546 000 1 520 000 2 400 000 49 666 000 

4.4. Zonas Limítrofes de 

SCA 

3 600 000 37 552 000 4 630 000 2 400 000 48 182 000 

Subtotal 1 18 140 000 199 440 100 11 298 000 16 090 000 244 968 100 

TOTAL 59 493 500 778 235 900 138 340 600 147 375 000 1 123 445 000 

 



Quadro 2: Orçamento das intervenções emergenciais no Município do Tarrafal 

COMPONENTES E AÇÕES 

Ribeira de Fontão Romeira Porto Formoso Ribeira Prata Fazenda 
TOTAL -

Intervenções 

Prioritárias (ECV) Quant. 
Custo 

(ECV) 
Quant. Custo (ECV) Quant. 

Custo 

(ECV) 
Quant. 

Custo 

(ECV) 
Quant. 

Custo 

(ECV) 

Componente 1: Reposição de 

dispositivos "anti-erosivas"- CSA 
                      

 1.1: Constr. de Arretos (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2: Constr. de Socalcos (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.3: Constr. de Terraços (m) 240 1 550 000 240 1 000 000 240 1 000 000 240 1 000 000 240 1 000 000 5 550 000 

Subtotal 1   1 550 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000 5 550 000 

Componente 2: Reedific / edific de 

Infraestruturas de correção torrencial                       

 2.1: Constr. Muros de Gabião (m3) 1 500 11 000 000 750 1 000 0 0 150 1 025 000 150 1 990 000 14 016 000 

 2.2: Constr. de Espigões (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.3: Muro de pedra seca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.4: Constr. de Muro de pedra argamassada (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.5: Constr. de Muralhas de cordão de Pedra (m3) 300 3 000 000 0 0 0 0 750 11 841 000 750 4 841 000 19 682 000 

 2.6:  Constr. de Diquetes (m3)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.7: Constr. de Diques Argamassada (m3)  190 20 000 000 100 10 000 000 100 11 000 000 10 3 000 000 10 3 000 000 47 000 000 

Subtotal 1   34 000 000   10 001 000   11 000 000   15 866 000   9 831 000 80 698 000 

Componente 3: Reinstalação de 

sistemas de irrigação  
                      

 3.1: Instalação de sistemas de rega Gota-a-gota 

(há) incluindo cabeçal de rega 
0 0 0 0 0 0 300 1 750 000 300 2 860 000 4 610 000 

 3.2: Reposição de tubos de rega (m) 0 0 800 2 000 000 4 1 000 000 0 0 0 0 3 000 000 

 3.3: Aquisição Motobombas (uni) 0 0 9 2 741 000 9 1 741 000 50 605 000 50 605 000 5 692 000 

Subtotal 1   0   4 741 000   2 741 000   2 355 000   3 465 000 13 302 000 

Componente 4: Recuper / Constr. de 

Poços e furos                       

 4.1: Limpeza e recuper de poços (uni) 500 5 310 000 600 10 258 000 600 10 259 000 15 504 000 15 504 000 26 835 000 

 4.1: Abertura de um furo  1 5 890 000 0 0 0 0 0 0 1 5 890 000 11 780 000 

Subtotal 4   11 200 000 600 10 258 000 600 10 259 000 15 504 000 16 6 394 000 38 615 000 

TOTAL   46 750 000   26 000 000   25 000 000   19 725 000   20 690 000 138 165 000 

 



Quadro 3: Orçamento Total das intervenções emergenciais no Município de São Miguel 

 

 

 

  

COMPONENTES E AÇÕES 
Ribeiras de Principal Ribeiras de Flamengos Ribeiras de São Miguel Ribeiras de Ribeireta TOTAL -

Intervenções 

Prioritárias Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) 

Componente 1: Reposição de dispositivos "anti-

erosivas"- CSA 
                  

 1.1: Constr. de Arretos (m) 0 0 0 0 1 000 2 100 000 500 1 050 000 3 150 000 

 1.2: Constr. de Socalcos (m) 1 000 2 400 000 0 0 800 1 920 000 250 600 000 4 920 000 

 1.3: Constr. de Terraços (m) 0 0 0 0 500 1 750 000 700 2 450 000 4 200 000 

Sub-total 1   2 400 000   0   5 770 000   4 100 000 12 270 000 

Componente 2: Reedific / edific de Infraestruturas de 

correção torrencial 
                  

 2.1: Constr. Muros de Gabião (m3) 1 500 20 250 000 1 000 13 500 000 100 1 350 000 150 2 025 000 37 125 000 

 2.2: Constr. de Espigões (m3) 0 0 0 0 150 1 875 000 300 3 750 000 5 625 000 

 2.3: Muro de pedra seca 0 0 1 000 10 500 000         10 500 000 

 2.4: Constr. de Muro de pedra argamassada (m3) 0 0 2 000 24 200 000 350 4 235 000 50 605 000 29 040 000 

 2.5: Constr. de Muralhas de cordão de Pedra (m3) 300 6 000 000 0 0 350 7 000 000 1 500 30 000 000 43 000 000 

 2.6:  Constr. de Diquetes (m3)  500 16 800 000 0 0 25 840 000 15 504 000 18 144 000 

 2.7: Constr. de Diques Argamassada (m3)  190 47 500 000 75 15 000 000 150 37 500 000 20 5 000 000 105 000 000 

Sub-total 2   90 550 000   63 200 000   52 800 000   41 884 000 248 434 000 

Componente 1: Reinstal de sistemas de irrig                    

 3.1: Instal de Sistemas de rega Gota-a-gota (há) incluindo 

cabeçal de rega 

0 0 0 0 2 2 800 000 1 1 400 000 4 200 000 

 3.2: Reposição de tubos de rega (m) 0 0 0 0 500 400 000 1 500 1 200 600 1 600 600 

 3.3: Aquisição Motobombas (uni) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-total 3   0   0   3 200 000   2 600 600 5 800 600 

Componente 1: Recuper / Constr. de Poços e furos                   

 4.1: Limpeza e recuper de poços (uni) 4 2 400 000 600 000 1 200 000 1 600 000 1 200 000 600 000 4 800 000 

 4.1: Abertura de um furo para recuper de pontos de 

água 

0 5 890 000 5 890 000 0 0 0 0 0 5 890 000 

Sub-total 4   8 290 000   1 200 000   600 000   600 000 10 690 000 

TOTAL   101 240 000   64 400 000   62 370 000   49 184 600 277 194 600 



Quadro 4: Orçamento das intervenções emergenciais no Município de Santa Cruz (Ribeiras 1 a 6) 

 

  

COMPONENTES E AÇÕES 

1-Ribeira dos Picos + 2-Ribeira Achada Lage 3-Ribeira Seca+ 
4-SCZ-Ribeira Monte 

Negro 

5-SCZ-Ribeira Cabeca 

d'Horta 
6-SCZ-Ribeirão Boi 

Quant. 
Custo 

(ECV) 
Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) 

Componente 1: Reposição de dispositivos "anti-erosivas"- 

CSA 
    

                    

 1.1: Constr. de Arretos (m) 85 178 500 0 0 200 420 000 100 210 000 50 105 000 380 798 000 

 1.2: Constr. de Socalcos (m) 0 0 0 0 180 432 000 150 360 000 100 240 000 800 1 920 000 

 1.3: Constr. de Terraços (m) 0 0 0 0 100 350 000 0 0 150 525 000 750 2 625 000 

Sub-total 1   178 500   0   1 202 000   570 000   870 000   5 343 000 

Componente 2: Reedific / edific de Infraestruturas de 

correção torrencial 
    

                    

 2.1: Constr. Muros de Gabião (m3) 55 810 000 0 0 30 405 000 100 675 000 150 2 025 000 400 5 400 000 

 2.2: Constr. de Espigões (m3) 45 562 500 0 0 25 312 500 150 50 000 50 625 000 500 6 250 000 

 2.3: Constr. de Muro de pedra argamassada (m3) 330 3 993 000 300 3 630 000 150 1 815 000 0 1 210 000 250 3 025 000 350 4 235 000 

 2.4: Constr. de Muralhas de cordão de Pedra (m3) 175 3 500 000 100 5 854 500 450 9 000 000 50 6 000 000 300 6 000 000 300 6 000 000 

 2.5:  Constr. de Diquetes (m3) de 10m3/cada 200 2 865 500 10 336 000 550 18 480 000 4 0 0 0 15 504 000 

 2.6: Constr. de Diques Argam (m3) de 150 m3 cada 500 6 250 000 5 625 000 120 15 000 000 100 10 500 000 0 0 50 6 250 000 

Sub-total 2   17 981 000   10 445 500   45 012 500   18 435 000   11 675 000   28 639 000 

Componente 3: Reinstal de sistemas de irrig                          

 3.1: Instal de Sistemas de irrigação 5 7 000 000 1 1 400 000 4 5 600 000 0 0 1 1 400 000 12 16 800 000 

 3.2: Reposição de tubos de rega (m) 2 150 1 720 000 1 000 800 000 2 750 2 200 000 0 0 150 120 000 3 000 2 400 000 

 3.3: Aquisição Motobombas (uni) 2 500 000 4 1 000 000 18 4 500 000 0 0 1 250 000 8 2 000 000 

Sub-total 3   9 220 000   3 200 000   12 300 000   0   1 770 000   21 200 000 

Componente 4: Recuper / Constr. de Poços e furos                         

 4.1: Limpeza e recuper de poços  (uni) 28 16 800 000 4 2 400 000 23 13 800 000 0 0 0 5 890 000 8 4 800 000 

 4.1: Abertura de um furo /recup  0 0 0 0 1 5 890 000 0 0 0   0 0 

Sub-total 4   16 800 000   2 400 000   19 690 000   0   5 890 000   4 800 000 

  TOTAL 44 179 500   16 045 500 4 601 78 204 500   19 005 000   20 205 000   59 982 000 



 

Cont. do Quadro 4: Orçamento das intervenções emergenciais no Município de Santa Cruz (+Ribeiras 7 a 10) 

  

COMPONENTES E AÇÕES 
7-SCZ-Ribeira Librão 8-SCZ-Ribeirão Almaço 9-SCZ Ribeira Cumba 10-SCZ- Ribeira dos Picos  

TOTAL -Intervenções 

Prioritárias (ECV) 
Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) 

Componente 1: Reposição de dispositivos 

"anti-erosivas"- CSA                   

 1.1: Constr. de Arretos (m) 0 0 350 735 000 100 210 000 3 000 6 300 000 8 956 500 

 1.2: Constr. de Socalcos (m) 75 180 000 400 960 000 100 240 000 1 250 3 000 000 7 332 000 

 1.3: Constr. de Terraços (m) 150 525 000 350 1 225 000 120 420 000 450 1 575 000 7 245 000 

Sub-total 1   705 000   2 920 000   870 000   10 875 000 23 533 500 

Componente 2: Reedific / edific de 

Infraestruturas de correção torrencial                   

 2.1: Constr. Muros de Gabião (m3) 200 2 700 000 450 6 075 000 60 810 000 450 6 075 000 24 975 000 

 2.2: Constr. de Espigões (m3) 75 937 500 300 3 750 000 45 562 500 150 1 875 000 14 925 000 

 2.3: Constr. de Muro de pedra argamassada 

(m3) 

450 5 445 000 300 3 630 000 350 4 235 000 300 3 630 000 34 848 000 

 2.4: Constr. de Muralhas de cordão de Pedra 

(m3) 

250 5 000 000 100 2 000 000 250 5 000 000 300 6 000 000 54 354 500 

 2.5:  Constr. de Diquetes (m3) de 10m3/cada 8 268 800 15 504 000 200 6 720 000 30 1 008 000 30 686 300 

 2.6: Constr. de Diques Argam (m3) de 150 m3 

cada 

100 12 500 000 60 7 500 000 100 12 500 000 150 18 750 000 89 875 000 

Sub-total 2   26 851 300   23 459 000   29 827 500   37 338 000 249 663 800 

Componente 3: Reinstal de sistemas de irrig                    

 3.1: Instal de Sistemas de irrigação 2 2 800 000 12 16 800 000 4 5 600 000 15 21 000 000 78 400 000 

 3.2: Reposição de tubos de rega (m) 250 200 000 3 000 2 400 000 1 500 1 200 000 5 000 4 000 000 15 040 000 

 3.3: Aquisição Motobombas (uni) 2 500 000 8 2 000 000 0 0 15 3 750 000 14 500 000 

Sub-total 3   3 500 000   21 200 000   6 800 000   28 750 000 107 940 000 

Componente 4: Recuper / Constr. de Poços e 

furos                   

 4.1: Limpeza e recuper de poços  (uni) 8 4 800 000 8 4 800 000 600 000 13 200 000 16 9 600 000 76 090 000 

 4.1: Abertura de um furo /recup  0 0 0 0 0 0 1   5 890 000 

Sub-total 4   4 800 000   4 800 000   13 200 000   9 600 000 81 980 000 

    35 856 300   52 379 000   50 697 500   86 563 000 463 117 300 

   

 

 

  



Quadro 5: Orçamento das intervenções emergenciais nos Municípios de Santa Catarina e São Salvador do Mundo (zonas limítrofes) 

COMPONENTES E AÇÕES 
Ribeira de Boa Entrada 

Ribeira de Boa 

Entradinha 
Ribeira de João Dias 

Zonas Limítrofes de SSM 

(Jalelo Ramos, Mato Limão e 

Mato Fortes) 
TOTAL -Intervenções 

Prioritárias 

Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) Quant. Custo (ECV) 

Componente 1: Reposição de dispositivos "anti-

erosivas"- CSA                   

 1.1: Constr. de Arretos (m) 1 000 4 200 000   0         4 200 000 

 1.2: Constr. de Socalcos (m) 1 200 4 440 000 500 1 200 000 500 1 200 000 1 500 3 600 000 10 440 000 

 1.3: Constr. de Terraços (m) 1 000 3 500 000 0 0         3 500 000 

Sub-total 1   12 140 000   1 200 000   1 200 000   3 600 000 18 140 000 

Componente 2: Reedific / edific de Infraestruturas 

de correção torrencial                   

 2.1: Constr. Muros de Gabião (m3) 1 200 14 850 000 350 4 725 000 700 9 450 000 750 10 125 000 39 150 000 

 2.2: Constr. de Espigões (m3) 100 1 250 000 600 7 500 000 150 1 875 000 250 3 125 000 13 750 000 

 2.3: Constr. de Muro de pedra argamassada (m3) 531 6 425 100 200 2 420 000 250 3 025 000 300 3 630 000 15 500 100 

 2.4: Constr. de Muralhas de cordão de Pedra (m3) 1 500 30 000 000 600 12 000 000 1 500 30 000 000 1 000 20 000 000 92 000 000 

 2.5:  Constr. de Diquetes (m3)  10 336 000 10 336 000 10 196 000 20 672 000 1 540 000 

 2.6: Constr. de 10 Diques Argamassada (m3) 150 37 500 000 0 0 0 0 0 0 37 500 000 

Sub-total 2   90 361 100   26 981 000   44 546 000   37 552 000 199 440 100 

Componente 3: Reinstal de sistemas de irrig                    

 3.1: Instal de Sistemas de rega Gota-a-gota (há) incluindo 

cabeçal de rega 

2 2 100 000 1 1 400 000 1 700 000 2 2 800 000 7 000 000 

 3.2: Reposição de tubos de rega (m) 985 788 000 450 360 000 400 320 000 1 350 1 080 000 2 548 000 

 3.3: Aquisição Motobombas (uni) 1 250 000 1 250 000 2 500 000 3 750 000 1 750 000 

Sub-total 3   3 138 000   2 010 000   1 520 000   4 630 000 11 298 000 

Componente 4: Recuper / Constr. de Poços e furos                   

 4.1: Limpeza e recuper de poços (100%) (uni) 8 4 800 000 1 600 000 4 2 400 000 4 2 400 000 10 200 000 

 4.2: Abertura de um furo para recuper de pontos de água 1 5 890 000 4           5 890 000 

Sub-total 4   10 690 000   600 000   2 400 000   2 400 000 16 090 000 

  TOTAL 116 329 100   30 791 000   49 666 000   48 182 000 244 968 100 

 

Aprovada em Conselho de Ministros, a 1 de dezembro de 2025. ― O Primeiro-Ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva. 


